


<b>uw kenmerk</b>	<b>ons kenmerk</b> VBR Velpe	<b>Contactpersoon</b> Dirk Appeltants	<b>Datum</b> 18-4-2022
<b>Telefoon</b> 011 58 62 77	<b>Dienst:</b> Technische dienst	<b>Functie</b> Diensthoofd TD	<b>e-mail</b> technischediens@kortenaken.be
<b>Onderwerp:</b>	<b>Verkeerssituatie Verbindingsriolering Velpe – Fase 4</b>		

Beste bewoner

In het voorjaar van 2021 zijn de ingrijpende rioleringswerken “Verbindingsriolering (VBR) Velpe” in verschillende fases gestart. Deze werken volgen nog steeds de vooropgestelde timing en hieronder geven we een kort overzicht per fase.



- **Fase 1** – Bauwelstraat/Heerbaan tussen rotonde ‘De Hoef’ en het kruispunt met de Hollestraat en Groenstraat: Werken zijn sinds het najaar 2021 afgerond.
- **Fase 2** – Hanenstraat en Miskom-Dorp tussen Heerbaan en Leedsevroente: Fietspaden en onderlaag asfalt werden in maart 2022 aangebracht. Plaatselijk verkeer is mogelijk. De toplaag asfalt volgt in het najaar.
- **Fase 3:**
  - Fase 3a – Heerbaan tussen Hollestraat en Miskom-Dorp (OCMW): De fietspaden worden eind april aangelegd en de onderlaag asfalt wordt midden mei aangelegd (vermoedelijke datum is 13/5/’22). Vanaf dan is plaatselijk verkeer terug mogelijk. De toplaag asfalt volgt in het najaar.

- Fase 3b – Heerbaan tussen Miskom-Dorp (OCMW) en Kersbeek-Dorp: De rioleringswerken zijn nog lopende. De fietspaden worden nog voor het bouwverlof, dat start op 11/07/2022, aangelegd. De onderlaag in asfalt en de toplaag volgen later.
- **Fase 4 – Heerbaan tussen Kersbeek-Dorp en Beekstraat**: De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen zijn reeds afgerond en de effectieve rioleringswerken starten op maandag 25/04/2022.

Dit betekent dat vanaf de start van fase 4 op 25/04/2022 ook het **kruispunt Heerbaan met Kersbeek-Dorp onderbroken** zal zijn. Het centrum van Kersbeek en de bewoners van Kersbeek-Dorp en Dodelbergstraat en de zijstraten dienen vanaf dan te ontsluiten via de Dodelbergstraat/Dorpsstraat op de Tiensesteenweg (N29). Ook zaal Servaas, kleuterschool De Vlindertuin en Kinderopvang Stekelbees zijn enkel langs die zijde bereikbaar. De fietspaden en de onderlaag asfalt van fase 4 zullen zonder onvoorziene omstandigheden nog voor het bouwverlof dat start op 11/07/2022 worden aangelegd. Dit betekent dat fase 4 en het kruispunt Heerbaan x Kersbeek-Dorp tegen dan opnieuw toegankelijk is.

Schoollijn 561 blijft de huidige omleiding volgen en vanaf 25/05/2022 kunnen schoollijnen 391 en 565 (deels) hun normale route hervatten. Meer info op de haltepalen en [www.delijn.be](http://www.delijn.be).

### **Meer informatie?**

- <https://www.kortenaken.be/wonen-omgeving/mobiliteit-werken/openbare-werken/> of scan de QR-code
- Contactcenter van Aquafin: [contact@aquafin.be](mailto:contact@aquafin.be) of 03 450 45 45.



Op last van het college van burgemeester en schepenen

Dominique Hayen  
Algemeen Directeur

Kristof Mollu  
Burgemeester